

Số: 73 /KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH

Xây dựng Đề án “phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về chương trình xây dựng nghị quyết chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh năm 2018; Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29 tháng 3 năm 2018 của UBND tỉnh phê duyệt đề cương Đề án “phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025”; Chủ tịch UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng Đề án “phát triển dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 định hướng đến năm 2025” (sau đây viết tắt là Đề án), như sau:

STT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện/Cơ quan trình duyệt	Cơ quan phê duyệt/ tham gia ý kiến	Sản phẩm	Thời hạn hoàn thành/ kết quả thực hiện
I. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ					
1.	Phê duyệt nhiệm vụ, Đề cương dự án điều chỉnh Quy hoạch	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư	UBND tỉnh	Quyết định	Quyết định số 679/QĐ-UBND ngày 29/3/2018
2.	Phê duyệt Dự toán	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Tài chính	UBND tỉnh	Quyết định	
3.	Thực hiện các thủ tục lựa chọn Đơn vị tư vấn	Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Kế hoạch và Đầu tư	Sở Thông tin và Truyền thông	Thực hiện theo quy định hiện hành	
II. GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN					
1.	Xây dựng nội dung đề án theo đề cương đã phê duyệt	- Đơn vị tư vấn - Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành, địa phương liên quan		Báo cáo thuyết minh Đề án	30/4/2018
2.	Lấy ý kiến các cơ quan liên quan; Hội nghị, hội thảo chuyên đề	Sở Thông tin và Truyền thông	- Các Sở ngành liên quan, các BQL, UBND cấp huyện; - Các cơ quan nghiên cứu;	Văn bản góp ý quy hoạch	10/5/2018

3.	Báo cáo Đề án cấp cơ sở (lần 1)	Đơn vị tư vấn	Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan	TB kết luận cuộc họp	15/5/2018
4.	Hoàn chỉnh Đề án	Đơn vị tư vấn	Sở Thông tin và Truyền thông	BC thuyết minh Đề án	20/5/2018

III. GIAI ĐOẠN THẨM ĐỊNH ĐỀ ÁN

1.	Thành lập Hội đồng thẩm định cấp tỉnh	- Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì) - Sở Thông tin và Truyền thông	UBND tỉnh	Quyết định	15/5/2018
2.	Tổ chức họp Hội đồng thẩm định, báo cáo thẩm định đề án	- Sở Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì) - Đơn vị tư vấn - Sở Thông tin và Truyền thông	Hội đồng thẩm định cấp tỉnh	Báo cáo thẩm định Đề án và hồ sơ trình phê duyệt	25/5/2018
	Bổ sung, hoàn chỉnh Đề án	- Đơn vị tư vấn - Sở Thông tin và Truyền thông		BC thuyết minh Đề án	30/5/2018
3.	Báo cáo Đề án thông qua lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách lĩnh vực	- Đơn vị tư vấn - Sở Thông tin và Truyền thông	PCT UBND tỉnh	TB kết luận cuộc họp	05/6/2018
	Bổ sung, hoàn chỉnh Đề án	- Đơn vị tư vấn - Sở Thông tin và Truyền thông		BC thuyết minh Đề án	10/6/2018
4.	Báo cáo, thông qua UBND tỉnh	- Sở Công Thương - Đơn vị tư vấn	UBND tỉnh	Văn bản thông qua Đề án	15/6/2018
	Bổ sung, hoàn chỉnh Đề án	- Đơn vị tư vấn - Sở Thông tin và Truyền thông		BC thuyết minh Đề án; báo cáo tóm tắt Đề án;	20/6/2018
5.	Thẩm định dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh	Sở Thông tin và Truyền thông	Sở Tư pháp	Văn bản thẩm định; dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh	15/6/2018

IV. GIAI ĐOẠN THỎA THUẬN, PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN

1.	Lấy ý kiến thỏa thuận quy hoạch với Bộ Thông tin và Truyền thông	- Sở Thông tin và Truyền thông - Đơn vị tư vấn		Văn bản thỏa thuận quy hoạch	15/5/2018
2.	Trình HĐND tỉnh	UBND tỉnh		Tờ trình và	20/6/2018

				tài liệu thuyết minh (55 bộ)	
3.	Thông qua HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Khóa VII	UBND tỉnh	HĐND tỉnh	Nghị quyết	7/2018
4.	Phê duyệt Đề án	Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông	UBND tỉnh	Quyết định	10 ngày Sau khi có Nghị quyết phê chuẩn của HĐND tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông, Đơn vị tư vấn và các Sở, Ban ngành liên quan, UBND cấp huyện căn cứ kế hoạch tiến độ xây dựng Đề án để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Giao Thông tin và Truyền thông làm cơ quan đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện Kế hoạch này; trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn phát sinh, các cơ quan, đơn vị liên quan kịp thời phản ánh về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời, bảo đảm tiến độ trình HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các Sở: TTTT, KHĐT, TC, XD, CT, GTVT, TNMT, KHCN, Y tế, GDĐT;
- UBND các TX, TP;
- CVP và các PCVP;
- Lưu: VT, CT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phan Ngọc Thọ