

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**DỰ ÁN BỒI THƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG KHU ĐẤT XÂY DỰNG KHU ĐÔ THỊ HÀNH CHÍNH TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

Kèm theo Quyết định số 2286 /QĐ-UBND ngày 15 / 10 /2018 của UBND tỉnh.

Số tt	Tên gói thầu	Hạng mục	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
I	<b>Phân công việc đã thực hiện</b>		<b>52.692.000</b>	Ngân sách tỉnh						
1	Gói thầu số 01	Lập bổ sung báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng	52.692.000		Chỉ định thầu					
II	<b>Phân công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>		<b>30.799.935.000</b>							
1		Chi phí Quản lý dự án	190.943.000							Chủ đầu tư và Cơ quan QLNN thực hiện
2		Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng	28.733.911.000							
3		Chi phí giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị hạng mục di dời đường dây trung thế	96.110.000							
4		Chi phí tư vấn và chi phí khác còn lại	362.983.000							
5		Dự phòng	1.415.988.000							
III	<b>Phân công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>		<b>3.613.566.000</b>							
1	Gói thầu số 02	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di dời đường dây trung thế	64.315.000			Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	30 ngày
2	Gói thầu số 03	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán hạng mục di dời đường dây trung thế	17.146.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	15 ngày	
3	Gói thầu số 04	Thi công hạng mục di dời đường dây trung thế	3.504.909.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2018	Trọn gói	90 ngày	
4	Gói thầu số 05	Bảo hiểm xây dựng công trình hạng mục di dời đường dây trung thế	7.196.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo hợp đồng	
5	Gói thầu số 06	Lập kế hoạch bảo vệ môi trường	20.000.000		Chỉ định thầu		Quý IV/2018	Trọn gói	Theo hợp đồng	
IV	<b>Phân công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>		<b>0</b>							
	<b>Tổng cộng</b>		<b>34.466.193.000</b>							