

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

Hệ thống thu thoát khí và lớp cuối cùng (ô rác số 1&2) tại bãi chôn lấp rác số 1 - Lộc Thủy, huyện Phú Lộc

(Kèm theo Quyết định số : *1739/QĐ-UBND* ngày *06* tháng *8* năm 2018 của Chủ tịch UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu hoặc công việc	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Ghi chú
	<b>Tổng số :</b>	<b><u>1.139.000.000</u></b>						
<b>I</b>	<b>Phần công việc không thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b><u>106.360.000</u></b>						
<b>a</b>	<b>Phần công việc đã thực hiện</b>	<b><u>60.650.000</u></b>						
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	56.650.282		Chỉ định thầu			Trọn gói	
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình	4.000.000		Chỉ định thầu			Trọn gói	
<b>b</b>	<b>Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu</b>	<b><u>45.710.000</u></b>						
1	Chi quản lý dự án	26.987.000						
2	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng (còn lại)	3.790.000						
3	Chi phí khác (còn lại)	10.933.000						
4	Dự phòng phí còn lại	4.000.000						
<b>c</b>	<b>Phần công việc chưa đủ điều kiện tổ chức lựa chọn nhà thầu:</b>	<b>Không có</b>						
<b>II</b>	<b>Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu</b>	<b><u>1.032.168.000</u></b>						
1	Gói thầu số 03: Toàn bộ phần xây lắp	1.006.031.000		Tự thực hiện		Quý III/2018	Trọn gói	60 ngày
2	Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công	25.063.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo gói thầu số 03
3	Gói thầu số 05: Bảo hiểm xây dựng công trình	1.074.000		Chỉ định thầu		Quý III/2018	Trọn gói	Theo gói thầu số 03