   ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                       
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số:         /KH-UBND
                     Thừa Thiên Huế, ngày       tháng 01 năm 2019
  KẾ HOẠCH 
Triển khai hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại
 tỉnh Thừa Thiên Huế.





Nhằm đẩy nhanh tiến độ, hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
Theo đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số     /SKHĐT-DNTT ngày     tháng    năm 2019 về việc đề xuất kế hoạch triển khai hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế; 
UBND tỉnh ban hành kế hoạch hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:
1. Mục đích:

- Hỗ trợ thủ tục thành lập Công ty hàng không lữ hành tại Huế trước tháng 9/2019.

- Hỗ trợ thủ tục triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế trước tháng 12/2019.

- Xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai dự án (nếu có).

2. Yêu cầu:

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các quyết định liên quan đến các thủ tục tục đầu tư, xây dựng, đất đai cho nhà đầu tư để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. 

- Các Sở ban ngành, các đơn vị có liên quan được giao nhiệm vụ cần phối hợp chặt chẽ đảm bảo kế hoạch được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.
II. Nội dung thực hiện  
1. Nội dung công việc: Thành lập Công ty hàng không lữ hành và triển khai dự án Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
2. Nội dung:
	STT
	Tên công việc
	Thời gian hoàn thành (tối đa)
	Đơn vị thực hiện
	Đơn vị phối hợp 
	Kết quả

thực hiện

	I
	Dự án Thành lập Công ty hàng không lữ hành tại Huế.
	
	
	
	

	1
	Cho thuê cơ sở nhà đất thành lập doanh nghiệp tại tỉnh
	
	
	
	Thực hiện theo quy định của  Luật xử lý tài sản công

	1.1
	Rà soát cơ sở nhà đất tại thành phố Huế thuộc danh mục sắp xếp xử lý cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh được UBND tỉnh phê duyệt để giới thiệu cho nhà đầu tư thuê làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế
	23/01/2019
	Sở Tài chính
	Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; nhà đầu tư 
	

	1.2
	Văn bản đề nghị thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế
	25/01/2019
	Nhà đầu tư 
	
	

	1.3
	Xây dựng đề án, tham mưu UBND tỉnh cho thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế
	02/02/2019
	Sở Tài chính
	Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nhà đầu tư 
	

	1.4
	Trình UBND tỉnh phê duyệt thủ tục cho thuê cơ sở nhà đất
	15/02/2019
	Sở Tài chính
	Các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Nhà đầu tư
	

	1.5
	Quyết định cho thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng trụ sở Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế
	20/02/2019
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở Tài chính; Nhà đầu tư 
	Quyết định cho thuê cơ sở nhà đất làm văn phòng của UBND tỉnh

	1.6
	Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế
	22/02/2019
	Nhà đầu tư 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Nơi nộp hồ sơ (bộ phận 01 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công của tỉnh)

	1.7
	Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
	25/02/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Nhà đầu tư 
	

	2
	Cấp chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế
	
	
	
	

	2.1
	Nộp hồ sơ cấp chủ trương đầu tư Dự án vận tải hàng không Hãng Hàng không Lữ Hành tại Huế
	01/3/2019
	Nhà đầu tư 
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Nơi nộp hồ sơ (bộ phận 01 cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công của tỉnh)

	2.2
	Tổ chức thẩm tra
	08/3/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Nhà đầu tư; các sở ngành có liên quan
	

	2.3
	Tổng hợp báo cáo thẩm tra, dự thảo văn bản UBND tỉnh, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
	10/3/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Văn phòng UBND tỉnh; nhà đầu tư 
	

	2.4
	Văn bản của UBND tỉnh trình Bộ KHĐT
	Trước ngày

15/3/2019
	VP UBND tỉnh
	Sở kế hoạch và Đầu tư; nhà đầu tư
	Văn bản của UBND tỉnh

	2.5
	Thẩm định và trình Thủ tướng CP phê duyệt cấp Quyết định chủ trương đầu tư
	Trong 15 ngày  làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (dự kiến trước 10/4/2019)
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	
	Báo cáo thẩm định dự án

	2.6
	Cấp Quyết định chủ trương đầu tư
	Trong 7 ngày  làm việc kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ (dự kiến trước 20/4/2019)
	Văn phòng CP
	Bộ KHĐT, UBND Tỉnh và Sở KHĐT
	Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ

	3
	Đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không
	Tổng thời gian khoảng 52 ngày (kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, dự kiến hoàn thành 15/7/2019)
	
	
	Hổ sơ mục này làm song song mục 2 (thời gian nộp chính thức sau khi hoàn thành mục 2)

	3.1
	Nộp hồ sơ cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không tại Cục Hàng không
	
	Nhà đầu tư
	Sở Giao thông và Vận tải
	

	3.2
	Tổng hợp hồ sơ trình Bộ Giao thông Vận tải thẩm định
	
	Cục Hàng không
	Nhà đầu tư
	

	3.3
	Bộ Giao thông vận tải trình hồ sơ lên Thủ tướng Chính phủ
	
	Bộ Giao thông Vận tải
	Nhà đầu tư
	

	3.4
	Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cho phép
	
	Văn phòng Chính phủ
	
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ

	II
	Dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay, đào tạo, thương mại (vị trí gần cảng hàng không Phú Bài)
	
	
	
	

	1
	Giới thiệu, chấp thuận địa điểm nghiên cứu, công khai danh mục kêu gọi đầu tư 
dự án

	1.1
	Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm nghiên cứu đầu tư
	20/01/2019
	Công ty Vietravel
	Văn phòng UBND tỉnh; Các Sở: Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND thị xã Hương Thủy; Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;
	Văn bản đề nghị giới thiệu địa điểm

	1.2
	Giới thiệu địa điểm nghiên cứu đầu tư dự án
	30/01/2019
	Sở Giao Thông và Vận tải
	Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND thị xã Hương Thủy; Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; nhà đầu tư
	Văn bản đề nghị chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư

	1.3
	Chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư
	15/02/2019
	Văn phòng

UBND tỉnh
	Sở Giao thông và Vận tải; nhà đầu tư

	Văn bản chấp thuận địa điểm nghiên cứu đầu tư của UBND tỉnh

	1.4
	Xây dựng thông tin dự án bổ sung vào danh mục kêu gọi đầu tư
của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020
	25/02/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Các Sở: Giao thông và Vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng; UBND thị xã Hương Thủy; Cảng vụ cảng hàng không quốc tế Phú Bài; Cảng hàng không quốc tế Phú Bài;
	

	1.5
	Phê duyệt bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 và định hướng đến năm 2020
	28/02/2019
	Văn phòng UBND tỉnh
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	Quyết định phê duyệt bổ sung danh mục kêu gọi đầu tư của UBND tỉnh

	2
	Hạng mục giải phóng mặt bằng

	2.1
	Văn bản tham mưu đơn vị làm chủ đầu tư hạng mục giải phóng mặt bằng
	25/02/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	UBND thị xã Hương Thủy
	

	2.2
	Văn bản giao Chủ đầu tư thực hiện dự án bồi thường, GPMB
	28/02//2019
	UBND tỉnh
	
	Văn bản thống nhất chủ trương

	2.3
	Trình đề xuất dự án bồi thường, GPMB
	15/3/2019
	Chủ đầu tư (UBND thị xã Hương Thủy)
	
	Báo cáo đề xuất đầu tư

	2.4
	Thẩm định Báo cáo đề xuất đầu tư, trình UBND tỉnh
	20/3/2019
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	Kết quả thẩm định

	2.5
	Phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư
	25/3/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định

	2.6
	Bổ sung Kế hoạch sử dụng đất
	27/3/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Tờ trình

	2.7
	Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất
	05/4/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định

	2.8
	Trình báo cáo nghiên cứu khả thi dự án
	05/4/2019
	Chủ đầu tư (UBND thị xã Hương Thủy)
	
	Hồ sơ thuyết minh Báo cáo nghiên cứu khả thi

	2.9
	Phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi
	10/4/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định

	2.10
	Tổ chức thực hiện dự án bồi thường, GPMB


	10/4/2019


	UBND thị xã Hương Thủy
	
	

	2.11
	Giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất quản lý khu đất và tổ chức đấu giá theo quy định
	10/6/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định

	3
	Tổ chức đấu giá quyền thuê đất thực hiện dự án xây dựng cơ sở bảo dưỡng tàu bay-đào tạo-thương mại hàng không

	3.1
	Xây dựng, trình phương án đấu giá
	15/6/2019
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	
	Phương án đấu giá

	3.2
	Thẩm định phương án đấu giá
	20/6/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Dự thảo Quyết định phê duyệt phương án đấu giá cho thuê của UBND tỉnh

	3.3
	Phê duyệt phương án đấu giá
	25/6/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định

	3.4
	Xác định giá đất để đấu giá quyền sử dụng đất thuê đất hàng năm
	10/7/2019
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	
	Quyết định phê duyệt giá đất hàng năm để đấu giá của UBND tỉnh

	3.5
	Phê duyệt đơn giá thuê đất
	15/7/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định

	3.6
	Tổ chức đấu giá
	17/8/2019
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	
	

	3.7
	Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng đấu giá
	20/8/2019
	
	
	Kết quả trúng đấu giá

	3.8
	Phê duyệt kết quả đấu giá quyền sử sụng đất
	22/8/2019
	UBND tỉnh
	
	Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá

	3.9
	Nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất sau khi có quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất
	25/8/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	

	3.10
	Ký hợp đồng thuê đất
	29/8/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	Hợp đồng thuê đất

	3.11
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giao đất trên thực địa cho người trúng đấu giá
	7/9/2019
	Sở TNMT
	
	Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

	3.12
	Lập nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết
	15/9/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	

	3.13
	Thẩm định trình phê duyệt  nhiệm vụ đồ án quy hoạch chi tiết
	20/9/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	Văn bản thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch của nhà đầu tư

	3.14
	Lập Quy hoạch chi tiết nhà đầu tư
	30/9/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	

	3.15
	Nộp hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết
	5/10/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	

	3.16
	Nộp hồ sơ đề nghị góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết
	5/10/2019
	Nhà đầu tư trúng đấu giá
	
	

	3.17
	Thẩm định đồ án Quy hoạch chi tiết
	20/10/2019
	Sở Xây dựng
	
	Văn bản thẩm định của Sở Xây dựng

	3.18
	Góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết
	15/10/2019
	Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh
	
	Văn bản góp ý thiết kế về PCCC tại giai đoạn Quy hoạch chi tiết/

	3.19
	Phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết
	25/10/2019
	UBND tỉnh
	
	Văn bản phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch của UBND tỉnh

	3.20
	Nộp hồ sơ thẩm định thiết kế cơ sở
	30/10/2019
	Nhà đầu tư  trúng đấu giá
	
	Hồ sơ xin thẩm định thiết kế cơ sở

	3.21
	Thẩm định thiết kế

cơ sở
	10/11/2019
	Sở Xây dựng
	
	Văn bản thẩm định thiết kế cơ sở của Sở Xây dựng

	3.22
	Lập, trình thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở
	30/10/2019
	Nhà đầu tư

trúng đấu giá
	
	Hồ sơ trình thẩm duyệt PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

	3.23
	Thẩm duyệt phòng cháy và chữa cháy đối với hồ sơ thiết kế cơ sở
	07/11/2019
	Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Thừa

Thiên Huế
	
	Văn bản thẩm duyệt PCCC đối với hồ sơ thiết kế cơ sở

	3.24
	Nộp hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường
	15/9/2019
	Nhà đầu tư

trúng đấu giá
	
	Hồ sơ thẩm định đánh giá tác động môi trường

	3.25
	Thẩm định đánh giá tác động môi trường
	30/10/2019
	Theo thẩm quyền của cơ quan chuyên môn về Tài nguyên và Môi trường
	
	Quyết định phê duyệt phương án đánh giá TĐMTcủa Sở Tài nguyên và

Môi trường

	3.26
	Nộp sơ thẩm định thiết kế bản vẽ thi công
	15/11/2019
	Nhà đầu tư

trúng đấu giá
	
	Hồ sơ xin thẩm định thiết kế bản vẻ thi công

	3.27
	Thẩm định thiết kế

Bản vẽ thi công
	25/11/2019
	Cơ quan chuyên môn về xây dựng
	
	Văn bản thẩm định thiết kế kỹ thuật của Sở Xây dựng

	3.28
	Nộp hồ sơ xin thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy
	15/11/2019
	Nhà đầu tư

trúng đấu giá
	
	Hồ sơ xin thẩm định phương án PCCC

	3.29
	Thẩm định phương án phòng cháy, chữa cháy
	20/11/2019
	Cơ quan có thẩm quyền về PCCC
	
	Văn bản thẩm định



	3.30
	Nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng
	30/11/2019
	Nhà đầu tư

trúng đấu giá
	
	Hồ sơ xin cấp phép xây dựng

	3.31
	Cấp phép xây dựng
	5/12/2019
	Sở Xây dựng
	
	Giấy phép

xây dựng

	3.32
	Khởi Công xây dựng
	Trong tháng 12/2019 (sau khi cấp phép xây dựng
	Nhà đầu tư

trúng đấu giá
	
	


III. Tổ chức thực hiện:
1. Các Sở, ngành, nhà đầu tư theo phân công tại Mục II của Kế hoạch nghiêm túc tổ chức triển khai đảm bảo đúng tiến độ đã phân công. Trường hợp có vướng mắc, đề nghị kịp thời báo cáo UBND tỉnh để giải quyết.

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối theo dõi tiến độ triển khai các công việc đã được phân công tại Mục II của Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai và phương án xử lý các vướng mắc nếu có đảm bảo tiến độ của Kế hoạch.

3. Giao Tổ trưởng Tổ Công tác 2384 (thành lập theo Quyết định số 2384/QĐ-UBND ngày 10/10/2016) làm đầu mối liên lạc với nhà đầu tư để kịp thời tham mưu UBND tỉnh xử lý các vướng mắc nếu có trong quá trình triển khai.
4. Các thành viên Tổ Công tác 2384 theo chức năng nhiệm vụ tham mưu cho thủ trưởng đơn vị mình hoàn thành các nội dung đã nêu tại Mục II của Kế hoạch./.

Nơi nhận:




               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                                           

 - Các cơ quan tại Mục II của Kế hoạch;

                                  CHỦ TỊCH
 - Các thành viên Tổ công tác;

 - CT và các PCT UBND tỉnh;
 - VP: CVP, PCVP;

 - Lưu VT, XTĐT.
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